

Übersicht Projekte

18.7.2023





Unterstand am Fahrradweg

Status: Abgeschlossen

Beschreibung:

Zur Eröffnung des Elztal-Radwegs wurde durch fleißige Helfer ein Unterstand am Ortseingang von Lirstal aufgestellt.



Lirstal
Dorfentwicklung



Jugendraum im Kühlhaus

Status: Abgeschlossen

Beschreibung:

Es wurde ein Raum im alten Kühlhaus renoviert und mit Sofa, TV, Playstation und Kicker ausgestattet. Die Jugendlichen kümmern sich selbstständig um Ordnung im Raum. Für den Raum gibt es 2 Schlüssel, die bei Ruth Diederichs und Christian Karst abgeholt werden können. Jetzt können die Jugendlichen sich den Raum „zu eigen“ machen.



Lirstal
Dorfentwicklung



Kommunikation – jeden erreichen

Status: Gestartet
Kümmerer: Ramona

Beschreibung:

Klare Strukturen schaffen. Viel Kommunizieren (frühe Terminankündigung, Erinnerungen, Nachberichterstattung) auf allen Kanälen, damit jeder erreicht wird.

Feste Ansprechpartner für Themen die geteilt/veröffentlicht werden sollen: Ramona

Für dorfinterne Kommunikation /schnellen Austausch:

- WhatsApp-Gruppen: Allgemein (104 Mitglieder), Jugend (Thea), Dorfteam (neu)
- 2x Schaukasten (Kühlhaus & Brunnenplatz) => Thea
- E-Mailverteiler / Newsletter (NEU mit Homepage)

Ausführliche Berichte / Fotos / Ankündigungen

- Amtsblatt & andere Zeitungen: Wochenblatt, EMZ, Volksfreund
- Neue Homepage (z. B. Fotoalbum und Bericht zu Karneval, Infos aus dem Gemeinderat usw.) => in Anlehnung an minheim.de



Lirstal
Dorfentwicklung



Lirstal bekommt eine neue Homepage

Status: Gestartet
Kümmerer: Uli

Beschreibung:

Eine Homepage, die das Dorf präsentiert und Raum für aktuelle Informationen/Termine und Berichte aus dem Dorfleben bietet.

Schritte:

- Sammlung von Inhalten
- Anforderungen und gewünschten Funktionen bestimmen
- Klärung Umsetzung / Finanzielles
- Umsetzung
- Pflege im laufenden Betrieb

Marke Lirstal:

- Flyer
- Infotafeln



Lirstal
Dorfentwicklung



Wir gründen einen Dorfverein

Status: Gestartet
Kümmerer: Uli

Beschreibung:

Mit einem Dorfverein haben wir einen rechtlichen Rahmen für unsere Aktionen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft zu agieren. Und durch eine anerkannte Gemeinnützigkeit, können für Spenden Bescheinigungen ausgestellt werden.

Schritte:

- ✓ Satzungsentwurf mit Neuland & Versicherungen absprechen
- ✓ Satzung durch Finanzamt freigeben lassen
- Gründungsversammlung + Wahl des Vorstands
- Konto & Versicherung abschließen
- Kommunikation starten: Mitglieder & Fördermitglieder



Lirstal
Dorfentwicklung



First Friday-Dorftreff & Jahreskalender

Status: Gestartet
Kümmerner: Britta

Beschreibung:

Wir wollen durch regelmäßige Treffen ein Angebot schaffen, an dem sich das Dorf zwanglos treffen kann. Außerdem soll ein Jahreskalender (für die Homepage) und eine frühzeitige Kommunikation der Termine für eine höhere Teilnahme sorgen. Ein fester Ansprechpartner für Termine im Dorf koordiniert die Terminierung und Kommunikation.

First Friday-Dorftreff: 1. Freitag im Monat ab 19 Uhr

Zwangloser Umtrunk an unterschiedlichen Orten. Ohne Anmeldung. Jeder bringt sich mit, was er braucht (Getränke, Essen, Becher für Glühwein ...), evtl. mit einem Thema: z. B. Glühweintrinken, Winterkino, Sommerkino, Spieleabend / Pokerturnier / Kickerturnier usw.

2023: 4.8. am Buhr im Oberdorf (Brunnenstraße) | 1.9. Sportplatz Sangria | 6.10. | 3.11. | 1.12. Glühwein

Jahreskalender Lirstal: Übersicht mit Terminen für das gesamte Jahr

Karneval, Sommerkarneval, 29.-30.6. Kirmes (letztes Wochenende im Juni),
St. Martin (Nov), Nikolaus (Dez)





Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Kühlhauses

Status: In Planung
Kümmerer: Dirk

Beschreibung:

Das ehemalige Kühlhaus soll ein neuer Anlaufpunkt im Dorfleben werden. Dafür soll dieses saniert und umgestaltet werden.

Schritte:

- Erstes Gespräch wegen möglicher Förderungen
- Erstellung eines Konzepts für den Umbau
- Förderanträge stellen
- Umbau
- ...



Lirstal
Dorfentwicklung



Begrünung des Brunnenplatzes

Status: In Planung
Kümmerner: Dirk

Beschreibung:

Am neuen Platz am Brunnen müssen noch Pflanzen gepflanzt werden.

Schritte:

- Auswahl Baum und Pflanzen
- Bestellung der Pflanzen (Dirk)
- Regelung Bewässerung in der Anfangszeit
- Aufruf zum Pflanztag (September)





Unterstand Nummer 2

Status: In Planung
Kümmerer: Ingo

Beschreibung:

Der zweite, schon vorhandene Unterstand soll am Grünschnittplatz aufgestellt werden.

Schritte:

- Aufstellung der möglichen Bauschritte + Material bestellen
- Aufruf Helfer zum Bau
- Einweihungsfest



Lirstal
Dorfentwicklung



Bänke für Lirstal



Status: Gestartet
Kümmerer: Britta

Beschreibung:

Aus alten Stühlen werden mit Brettern und Farbe bunte Bänke für Lirstal. Die Bänke sollen an einem Aktionstag auch mit Jugendlichen zusammen erstellt und bemalt werden. Danach werden die Bänke in Lirstal verteilt.

Schritte:

- Material planen
- Termin finden
- Umsetzung
- Aufstellen



Lirstal
Dorfentwicklung



Bunter Frühling in Lirstal

Status: In Planung
Kümmerer: Thea

Beschreibung:

Im Herbst werden am Hang zwischen Kirche und Straße und anderen Standorten in Lirstal viele Blumenzwiebeln eingepflanzt.

Schritte:

-





Zeltlager am ersten Ferienwochenende

Status: In Planung
Kümmerer:
Christian & Ingo

Beschreibung:

Am 22.7. wird es am ersten Ferienwochenende an der Grillhütte ein Kinder-Zeltlager geben. Zusammen wird gegrillt und dann dort übernachtet.





NEU

Status: In Planung

Beschreibung:

....

Schritte:

-

Du hast weitere Ideen?

Dann sprich uns an oder komm einfach zu einem der nächsten Treffen des Dorfteams

Nächstes Treffen => 9.8. 19 Uhr Kühlhaus

Kümmerer: ...
Projektteam: ...

